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Uwarunkowania realizacji wdrożeń systemów 
informatycznych a bezpieczeństwo projektu 

Wprowadzenie 

Realizacja wdrożeń systemów informatycznych jest przedsięwzięciem złożonym i ry-
zykownym. Wiele projektów nie kończy się w założonym czasie i budżecie, a źle pro-
wadzony projekt może skutkować brakiem osiągnięcia zamierzonych celów1. Roz-
poznanie uwarunkowań, w  których zamierzamy realizować projekt informatyczny, 
z  jednej strony pozwala na rzetelne oszacowanie ryzyka podejmowanego przedsię-
wzięcia, a z drugiej – umożliwia podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie do kształtu 
projektu. Szacowanie ryzyka projektu informatycznego jest bardzo istotnym ele-
mentem mogącym mieć wpływ na sprawność realizacji przedsięwzięć informatycz-
nych2. Celem artykułu jest wskazanie istotnych uwarunkowań realizacji przedsię-
wzięć informatycznych, które powinny być brane pod uwagę przy szacowaniu ryzyka 
związanego z realizacją projektu. Artykuł składa się z czterech rozdziałów, w których 
Autor zwraca uwagę na tak istotne elementy jak: referencyjność rozwiązań informa-

1 Review Standish Group – CHAOS 2020: Beyond Infinity, Henny Portman’s Blog, 6.01.2021, 
https://hennyportman.wordpress.com/2021/01/06/review-standish-group-chaos-2020-bey-
ond-infinity [dostęp: 12.05.2023]; A. Mersino, Why Agile is Better than Waterfall (Based on 
Standish Group Chaos Report 2020), 25.05.2020, Medium.com, https://medium.com/le-
adership-and-agility/agile-project-success-rates-are-2x-higher-than-traditional-projects-
376a05e590d4 [dostęp: 12.05.2023]. 

2 D. Pimchangthong, V. Boonjing, Effects of Risk Management Practices on IT Project Success, 
„Management and Production Engineering Review” 2017, vol. 8, nr 1, s. 30. 
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tycznych, stabilność otoczenia implementacyjnego, motywacja i  odpowiedzialność 
w  projekcie oraz narzędzia zarządzania zmianą. Artykuł został napisany w  oparciu 
o studium literatury przedmiotu oraz doświadczenie praktyczne Autora. 

Referencyjność rozwiązań informatycznych

Wybór rozwiązania informatycznego, jak również firmy wdrożeniowej jest klu-
czowym elementem mającym bezpośredni wpływ na sprawność realizacji projektu 
informatycznego, zdolność osiągania celów projektu, a co za tym idzie – i jego bez-
pieczeństwo. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru systemów informatycznych 
powinna być analiza zdolności oferowanego systemu do odwzorowania procesów 
zachodzących w  firmie oraz poprawy ich sprawności. Rozwiązania referencyjne 
znacznie ułatwiają ocenę systemu w  przedmiotowym zakresie, pozwalają unikać 
błędów w określeniu docelowego kształtu systemu, jak również pozwalają na zwięk-
szenie wartości dodanej projektu. Jedną z  przyczyn problemów ze sprawną reali-
zacją projektów wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 
są trudności w  ustaleniu wspólnych stanowisk odnośnie do docelowego kształtu 
systemu pomiędzy firmą informatyczną a  przedsiębiorstwem, w  którym realizo-
wany jest projekt3.

Trudności takie często wynikają z  braku posiadania przez firmę informatyczną 
rozwiązań referencyjnych. Referencyjność rozwiązań informatycznych jest również 
ważna z punktu widzenia budowy wartości firmy. Biorąc pod uwagę zmiany kapita-
łowe, przejęcia firm i  fuzje, posiadanie rozwiązań referencyjnych znacznie ułatwia 
procesy integracyjne. W  2022  r. na rynku polskim zanotowano zwiększenie liczby 
transakcji (przejęć i fuzji) w porównaniu do roku 20214. Na wybór rozwiązania infor-
matycznego należy spojrzeć w szerszej perspektywie, uwzględniając nie tylko bieżące 
potrzeby firmy, ale również potrzeby, które pojawią się w dłuższej perspektywie cza-
sowej, wynikające wprost z dynamiki rozwoju firmy. Firmy informatyczne, które mają 
duże doświadczenie w  implementacji rozwiązań branżowych w  firmach na różnym 
etapie ich rozwoju, zazwyczaj są w stanie oferować szeroki wachlarz dedykowanych 
rozwiązań dziedzinowych. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia procesów in-
tegracyjnych poszczególnych obszarów firmy, mających na celu zapewnienie swobod-
nego przepływu informacji. Duże doświadczenie firmy informatycznej w implemen-
tacji rozwiązań branżowych znacznie ułatwia i przyspiesza rozwiązywanie problemów 

3 S. Jituri, B. Fleck, R. Ahmad, A Methodology to Satisfy Key Performance Indicators for Successful 
ERP Implementation in Small and Medium Enterprises, „International Journal of Innovation, 
Management and Technology” 2018, vol. 9, nr 2, s. 82.

4 M&A  Index Poland. Fuzje i  przejęcia w  2022 roku, Navigator Capital, FORDATA, styczeń 
2023, https://fordata.pl/wp-content/uploads/2023/01/raport-mnaindexpoland-2022-pl.pdf 
[dostęp: 12.05.2023]. 

https://fordata.pl/wp-content/uploads/2023/01/raport-mnaindexpoland-2022-pl.pdf
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dotyczących kształtu funkcjonowania aplikacji i kierunków jej rozwoju, co ma istotny 
wpływ na ryzyka związane z realizacją projektu. 

Nie da się całkowicie wyeliminować ryzyk związanych z realizacją projektów in-
formatycznych, każdy projekt obarczony jest pewnym ryzykiem, jednak świadomość 
uwarunkowań związanych z jego realizacją i ich wpływu na przebieg projektu może 
skłaniać do refleksji na temat zasadności przystąpienia do jego realizacji i gotowości 
poniesienia ciężaru powyższego ryzyka. Należy tutaj brać pod uwagę nie tylko wąt-
pliwości co do możliwości osiągnięcia założonych celów  projektu, ale również wyso-
kości kosztów, jakie ponosi firma przystępująca do realizacji ryzykownego projektu – 
będącego wynikiem niewłaściwego przygotowania pod względem strategicznym, 
merytorycznym czy koncepcyjnym. 

Przystępując do realizacji projektów wdrożeń systemów informatycznych o cha-
rakterze procesowym, należy mieć świadomość konieczności dużych nakładów pracy 
zespołów wdrożeniowych po stronie firmy, w której wdrażany jest system, szczególnie 
w sytuacjach, kiedy uwarunkowania realizacyjne prac wskazują, że projekt może być 
bardzo ryzykowny. Biorąc pod uwagę fakt wysokiej pracochłonności i ograniczonej 
dostępności zasobów, podejmowanie decyzji odnośnie do przystąpienia do realizacji 
projektu obarczonego bardzo dużym ryzykiem może być dyskusyjne z  punktu wi-
dzenia zagrożeń związanych z brakiem sprawności przy realizacji innych planowanych 
lub realizowanych projektów w firmie w tym samym czasie. Należy pamiętać, że pra-
cownicy przedsiębiorstwa zaangażowani w realizację projektu informatycznego rów-
nolegle muszą realizować zadania wynikające z działalności operacyjnej firmy.

Brak rozwiązań referencyjnych, źle przygotowany projekt pod względem mery-
torycznym i koncepcyjnym zwiększa zaangażowanie zespołów wdrożeniowych i pra-
cochłonność wdrożenia, co może mieć bezpośrednie przełożenie na termin realizacji 
projektu informatycznego, jak również jego budżet. 

Jak już zostało wcześniej wspomniane, trudno jest całkowicie wyeliminować ry-
zyko z projektów informatycznych, niemniej jednak można to ryzyko znacznie ogra-
niczyć, wybierając rozwiązania sprawdzone merytorycznie i  koncepcyjnie, mocno 
osadzone w  realiach dziedzinowych, w  których projekt jest realizowany. Realizacja 
projektów obarczonych bardzo dużym ryzykiem może skutkować brakiem osiągnięcia 
celów projektów lub osiągnięciem celów nie do końca satysfakcjonujących, ponosze-
niem nadmiernych (nieadekwatnych) kosztów związanych z projektem, a co za tym 
idzie – wydłużeniem czasu zwrotu z inwestycji. Wysoka pracochłonność przy ograni-
czonym dostępie do zasobów może mieć wpływ na zagrożenia przy realizacji innych 
projektów w firmie lub zagrożenia związane z brakiem osiągnięcia celów strategicz-
nych czy operacyjnych firmy. Nieudane projekty informatyczne mogą nawet stanowić 
zagrożenie dla dalszego funkcjonowania firmy5.

5 M. Bloch, S. Blumberg, J. Laartz, Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on va-
lue, „McKinsey Quarterly” 2012, vol. 27, s. 2.
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Stabilność otoczenia implementacyjnego 

Na rysunku 1 zostały przedstawione elementy otoczenia implementacyjnego pro-
jektów informatycznych, które zdaniem Autora mają istotny wpływ na sprawność ich 
realizacji, tj. zasoby ludzkie, uwarunkowania procesowe oraz uwarunkowania prawne. 
W projektach wdrożeń systemów informatycznych biorą udział zarówno konsultanci 
firmy informatycznej, jak i pracownicy firmy, w której realizowany jest projekt. Dyna-
mika i zmiany na rynku pracy niosą ze sobą ryzyka związane z destabilizacją zasobów 
ludzkich uczestniczących w realizowanym projekcie, co może negatywnie wpłynąć na 
sprawność realizowanych przedsięwzięć informatycznych. Jeśli problem zastępowal-
ności zasobów ludzkich nie zostanie rozwiązany przed przystąpieniem do realizacji 
projektu, brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników może stanowić 
poważny problem uniemożliwiający zakończenie projektu w zakładanym czasie.

Rysunek 1. Stabilność otoczenia implementacyjnego projektu informatycznego

Stabilność otoczenia implementacyjnego projektu informatycznego

Zasoby ludzkie Uwarunkowania prawne

Uwarunkowania procesowe

Źródło: opracowanie własne. 

Należy wziąć pod uwagę również to, że nowi pracownicy w projekcie (zarówno 
po stronie przedsiębiorstwa, jak i firmy informatycznej) potrzebują czasu, aby zapo-
znać się z zagadnieniami projektowymi, co może wpłynąć negatywnie na termin jego 
realizacji. 

Innym istotnym zagadnieniem jest brak stabilizacji środowiska procesowego będą-
cego przedmiotem implementacji systemu, jak również otoczenia prawnego, wymu-
szającego w niektórych przypadkach zmiany w realizacji procedur i procesów w sys-
temie informatycznym. O ile zarządzanie zmianami o charakterze procesowym, które 
wynikają z przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa, jest łatwiejsze, o tyle zmiany 
wynikające wprost z niestabilności otoczenia prawnego funkcjonowania firmy i ma-
jące bezpośredni wpływ na sposób realizacji kluczowych procesów mogą stanowić po-
ważne wyzwanie z punktu widzenia terminu realizacji projektu i jego budżetu. Przy 
określaniu skali projektu i szacowaniu czasu jego realizacji dobrą praktyką jest analiza 
ryzyka związanego z brakiem stabilności zasobów oraz zmienności środowiska proce-
sowego czy zewnętrznych uwarunkowań prawnych funkcjonowania firmy mogących 
mieć wpływ na funkcjonalność systemu informatycznego.
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Przedsięwzięcia informatyczne o  dużej skali niosą większe ryzyko niepowo-
dzeń niż przedsięwzięcia o mniejszej skali. W mniejszych projektach ze względu na 
krótki czas ich realizacji wpływ ryzyk związanych z destabilizacją środowiska imple-
mentacyjnego jest o wiele niższy. Umiejętność definiowania skali projektu w stopniu 
umożliwiającym precyzyjne planowanie ze względu na uwarunkowania środowiska 
implementacyjnego jest cechą bardzo pożądaną wśród kierowników projektów i de-
cydentów. Przeskalowanie projektu informatycznego jest bardzo ryzykowne nie tylko 
ze względu na brak osiągnięcia zamierzonych celów projektu, ale również w kontek-
ście dotrzymania terminów i zamknięcia projektu w złożonym budżecie.

Motywacja i odpowiedzialność w projekcie 

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiąże się z dużym 
zaangażowaniem pracowników przedsiębiorstwa. Jak już zostało wcześniej wspo-
mniane, pracownicy poza pracą przy projekcie muszą wykonywać swoje codzienne 
obowiązki związane ze stanowiskiem w firmie. Brak adekwatnych narzędzi motywa-
cyjnych może skutkować brakiem należytego zaangażowania pracowników przy re-
alizacji projektu. Aspekt ten jest bardzo często pomijany i  niedoceniany przy two-
rzeniu zespołów wdrożeniowych po stronie przedsiębiorstwa, w którym realizowany 
jest projekt informatyczny. Pracownicy obarczani są zazwyczaj dodatkowymi pracami 
w ramach swoich obowiązków zawodowych i nie otrzymują dodatkowego wynagro-
dzenia. Mówimy tutaj o niedoszacowaniu budżetu projektu informatycznego, o kosz-
tach, które nie wynikają wprost z umowy projektowej.

Istotnym aspektem motywacyjnym jest również zauważalny brak należytego za-
angażowania w projekt za strony kierownictwa firmy, co również może przełożyć się 
na brak należytej motywacji pracowników przedsiębiorstwa uczestniczących w pro-
jekcie. Przystępując do realizacji wdrożeń systemów informatycznych wspomagają-
cych zarządzanie, kadra menedżerska powinna być świadoma korzyści wynikających 
z  implementacji oferowanych rozwiązań informatycznych w  kontekście realizowa-
nych celów strategicznych i operacyjnych firmy. Brak wyraźnego powiązania projektu 
informatycznego z celami firmy osłabia projekt pod względem motywacyjnym i po-
daje w wątpliwość zasadność jego realizacji.

Ważnym elementem negatywnie wpływającym na sprawność realizacji projektów 
informatycznych jest zła organizacja pracy po stronie firmy informatycznej. Podejście 
procesowe, które skupia odpowiedzialności poszczególnych zespołów dziedzinowo, 
nie jest w stanie sprostać współczesnym wymaganiom stawianym projektom informa-
tycznym. Mówimy tutaj o sytuacji, w której każdy zespół odpowiedzialny jest za po-
szczególny obszar dziedzinowy projektu i nie poczuwa się do odpowiedzialności za 
jego całość. Sprawa komplikuje się, kiedy mamy do czynienia z nierzetelnym wyko-
nywaniem swoich zadań czy popełnianiem błędów, np. na etapie tworzenia projektu 
systemu, i  koniecznością dokonania zmian na późniejszych jego etapach. Podejście 
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procesowe w wielu przypadkach przy współczesnych projektach się nie sprawdza. Sto-
pień skomplikowania projektów informatycznych i ich zmienność wymuszają nowe 
rozwiązania, które poprawiają sprawność ich realizacji.

Wiele firm świadomych współczesnych wyzwań stara się reorganizować swoje 
zespoły wdrożeniowe w  kierunku podejścia DevOps. Podejście to wymusza na ze-
społach biorących w  projekcie wzięcie odpowiedzialności za jego całość. Podejście 
takie wnosi wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in: skupienie się pracow-
ników na efekcie końcowym projektu, a nie jego wycinku, adekwatne dopasowanie 
narzędzi motywacyjnych uzależnionych od wyniku końcowego projektu, łatwiejsze 
zarządzanie zmianą w projekcie, łatwiejszy transfer wiedzy pomiędzy pracownikami, 
zwiększenie ich kompetencji i elastyczności6.

Narzędzia zarządzania zmianą

Jedną z przyczyn problemów związanych z realizacją wdrożeń systemów informatycz-
nych jest nieadekwatność metodyk implementacyjnych systemów informatycznych 
do skali projektu. Brak jasno zdefiniowanych narzędzi pozwalających na kontrolę 
projektu, słabo zdefiniowane ośrodki decyzyjne mogą mieć negatywny wpływ na jego 
jakość. Ośrodki decyzyjne powinny skupiać się nie tylko na aspektach dziedzinowych, 
ale brać również pod uwagę i stosować takie narzędzia jak priorytetyzacja w kontek-
ście zarządzania zmianą w projekcie.

Zmiana w projekcie informatycznym jest nieodłącznym jego elementem i może 
wynikać z  różnych przyczyn  – np. zmiana koncepcji systemu wynikająca z  wpro-
wadzenia nowych przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie firmy, 
zmiana koncepcji funkcjonowania systemu wynikająca z  procesów integracyjnych 
różnych aplikacji w  obszarze przedsiębiorstwa i  powiązań z  aplikacjami zewnętrz-
nymi. Zmiany mogą również wynikać z  konieczności poprawy błędów, zmiany za-
kresu szczegółowości danych w raportach itp. Brak jasno sformułowanych narzędzi 
pozwalających na sprawne zarządzanie zmianą uniemożliwia budowanie jakości pro-
jektu. Jednym z narzędzi zarządzania zmianą jest priorytetyzacja.

Priorytetyzacja powinna się odbywać w  kontekście oceny stopnia krytyczności 
zmiany z punktu widzenia realizacji procesu czy procedury będących przedmiotem 
implementacji. Często mamy do czynienia z  nadmiarowością zgłaszanych zmian, 
które nie są poddawane ocenie z punktu widzenia ich krytyczności. Ocena krytycz-
ności i dokonanie priorytetyzacji w zakresie wprowadzonych zmian jest właściwym 
narzędziem mającym wpływ na poprawę sprawności realizowanych projektów 

6 Szerzej zob. L. Banica, M. Radulescu, D. Rosca, A. Hagiu, Is DevOps another Project Manage-
ment Methodology?, „Informatica Economică” 2017, vol. 21, nr 3, s. 39–51; R.T. Yarlagadda, 
DevOps and Its Practices, „International Journal of Creative Research Thoughts” 2021, vol. 9, 
nr 3, s. 111–119.
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wdrożeń systemów informatycznych7. Problemy związane z  zarządzaniem zmianą 
można często spotkać przy projektach informatycznych, w  których nie zdefinio-
wano jednoznacznie zasad postępowania w przedmiotowym zakresie. Nadmiarowość 
zmian w  projektach wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarzą-
dzanie jest często wynikiem złego przygotowana systemu do implementacji w  po-
szczególnych obszarach dziedzinowych. System informatyczny źle przygotowany 
pod względem koncepcyjnym, merytorycznym wydłuża czas wypracowania właści-
wych rozwiązań pozwalających na sprawną realizację procesów biznesowych w firmie, 
co może mieć bezpośredni wpływ na termin zakończenia projektu i jego budżet. Za-
rządzanie zmianą jest przedsięwzięciem trudnym i powinno być realizowane zawsze 
w oparciu o kryteria jakości realizowanego projektu. Działania priorytetyzacyjne po-
legające na ocenie zmian pod kątem ich krytyczności z punktu widzenia realizowa-
nego procesu biznesowego można przeprowadzić w oparciu o wiedzę dziedzinową – 
o  wiele więcej problemów sprawia ocena kwalifikowalności budżetowej projektu. 
Dobrą praktyką jest uwzględnienie sposobu postępowania i sposobu wycen w przed-
miotowym zakresie przed podpisaniem kontraktu.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa, przystępując do realizacji projektów wdrożeń systemów informa-
tycznych wspomagających zarządzanie, powinny mieć świadomość uwarunkowań, 
w których przyjdzie im realizować projekt, i ryzyk z nich wynikających. Badanie tych 
uwarunkowań  i szacowanie ryzyk  w kontekście bezpieczeństwa projektu, jak również 
bezpieczeństwa funkcjonowania firmy przed przystąpieniem do projektu świadczy 
o  właściwym przygotowaniu firmy, a  co za tym idzie  – jej dojrzałości do realizacji 
przedsięwzięć informatycznych.
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Uwarunkowania realizacji wdrożeń systemów informatycznych  
a bezpieczeństwo projektu 
Streszczenie 
W artykule wskazano uwarunkowania realizacji przedsięwzięć informatycznych wspoma-
gających zarządzanie, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa projektów. Zwrócono 
uwagę na tak ważne elementy jak: referencyjność oferowanych rozwiązań informatycz-
nych, stabilność otoczenia implementacyjnego projektu, aspekty motywacyjne i odpo-
wiedzialność w  projekcie oraz narzędzia zarządzania zmianą. Autor wskazuje potrzebę 
przeprowadzenia analizy planowanych projektów informatycznych pod kątem ich uwa-
runkowań implementacyjnych w celu rzetelnego oszacowania ryzyk. Artykuł został napi-
sany w oparciu o studium literatury przedmiotu oraz doświadczenie praktyczne Autora. 

Słowa kluczowe: projekt informatyczny, bezpieczeństwo projektów informatycznych, 
system informatyczny wspomagający zarządzanie, wdrażanie systemów informatycznych

Implementation conditions of IT systems and project security 
Abstract 
The article indicates conditions for the implementation of IT projects supporting man-
agement, which are important from the point of view of project security. Attention was 
paid to such important elements as: the reference character of the offered IT solutions, 
the stability of the project’s implementation environment, motivational aspects in the 
project and responsibility, as well as change management tools. The author indicates the 
need to analyze the planned IT projects in terms of their implementation conditions in 
order to reliably assess the risks. The article was written based on a study of the literature 
on the subject and the Author’s practical experience in the subject area. 

Key words: IT project, security of IT projects, IT management systems, implementation of 
IT systems
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